

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh permasalahan aspek manajemen pelaksanaan terhadap keterlambatan proyek, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Hipotesis awal tentang adanya pengaruh antara variabel bebas yaitu permasalahan aspek dokumen; metode pelaksanaan; sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi; kemampuan dan kesiapan sumber daya; pengawasan, kontrol dan evaluasi terhadap variabel tidak bebas yaitu keterlambatan proyek adalah terbukti. Selain itu pada penelitian ini juga membuktikan bahwa keterlambatan proyek dipengaruhi oleh seluruh permasalahan dalam aspek manajemen pelaksanaan jika ditinjau secara bersamaan.
- Faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan suatu proyek konstruksi adalah adanya permasalahan pada aspek metode pelaksanaan.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :

- Permasalahan yang ada pada aspek manajemen sebaiknya diantisipasi dengan perencanaan manajemen pelaksanaan yang benar-benar matang dan tersusun dengan baik, sehingga keterlambatan proyek dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan dapat dihindari.
- Pelaku jasa konstruksi sebaiknya memberikan perhatian yang lebih pada aspek metode pelaksanaan sehingga permasalahan yang timbul pada aspek tersebut dapat dihindari.