BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab terdahulu,
maka dapat disimpulkan
1. Pada gambar 98

No. peristiwa 28 adalah peristiwa akhir

Jadi pesanan sepatu dari cabang diselesaikan pada hari

175

175

1

ke 175.
Untuk pesanan 70.000 pasang dapat diselesaikan dalam waktu
175 hari.
Tetapi untuk pesansn dalam jumlah tertentu diselesaikan

dalsm waktu yang tertentu pula.

2. Pada Gambar : 98

109

igdr



Gambar diatas tampak SPA dan SPL dari tiap peristiwa
diatas sama besarnya. Dan jalur vyang dilalui adalah
jélur kritis. Jalur kritisnya terdapat pada sepatu
-bagian bawah.

Jadi selalu terjadi keterlambatan dibagian sepatu bagian
bawah (out sole). Pada waktu sampal aibagian perakitan
sepatu.

Jadi pada network diagram dapat diketahui dengan cepat,
kegiatan — kegiatan vyang perlu ditambab kapasitas
produksinya untuk mempercepat selesainya seluruh

pekerjaan.
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