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BAB 111

METODOLOGI

Bab Metodologi akan membahas mengenai metode yang akan
digunakan untuk analisis dalam Tugas Akhir ini yang meliputi metode
pengumpulan data serta metode analisis jaringan kerja CPM, PDM, time

cost trade off, dan metode penulisan Tugas Akhir.

Tinjauan Umum

Metodologi berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang
metode. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)

Secara harfiah, metodologi merupakan uraian tentang cara kerja
bersistem yang berfungsi memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk
mencapai tujuan yang ditentukan.

Metodologi  penulisan Tugas Akhir ini  meliputi metode

pengumpulan data, metode analisis, dan penyajian laporan Tugas Akhir.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau informasi dari suatu pelaksanaan proyek
konstruksi sangat bermanfaat untuk evaluasi optimal waktu dan biaya
secara keseluruhan. Terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber
asli atau pertama, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah
tersedia sehingga hanya perlu dicari dan dikumpulkan. Data sekunder
dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia
dibandingkan data primer. Data yang digunakan dalam penulisan Tugas
Akhir ini adalah data primer yang di peroleh dari survei di lapangan dan

data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.
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3.3 Metode Analisis
3.3.1 Analisis Critical Path Methode (CPM)
Analisis Critical Path Methode (CPM) dalam Laporan Tugas Akhir

ini ditampilkan dalam bagan alir (flowchart) berikut ini :

A

Input Data : Durasi

A 4
Penentuan Urutan Pekerjaan dan
Hubungan Ketergantungan

A 4
Penyusunan Jaringan Kerja

A 4

Hitungan Maju

A 4
Hitungan Mundur

A
Perhitungan Float Pekerjaan

A
Penentuan Jalur Kritis

A 4

Gambar 3.1 Flowchart analisis Critical Path Methode (CPM)
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3.3.2 Analisis Precedence Diagram Methode (PDM)

Analisis Precedence Diagram Methode (PDM) dalam Laporan

Tugas Akhir ini ditampilkan dalam bagan alir (flowchart) berikut ini :

A

Input Data : Durasi

A 4
Penentuan Urutan Pekerjaan dan
Hubungan Ketergantungan

A 4

Penentuan Konstrain (SS, FS, SF, FF)

A 4

Hitungan Maju

A
Hitungan Mundur

A 4
Perhitungan Float Pekerjaan

A
Penentuan Jalur Kritis

A 4

Gambar 3.2 Flowchart analisis Precedence Diagram Methode (PDM)
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3.3.3 Analisis Time Cost Trade Off

Analisis time cost trade off dalam Laporan Tugas Akhir ini

ditampilkan dalam bagan alir (flowchart) berikut ini :

A

Input Data : RAB, S Curve

Menyusun Jaringan Kerja
Critical Path Methode (CPM)

A\ 4
Menentukan Aktivitas Kritis

A 4

Menghitung Cost Slope

A 4
Percepatan Durasi

A

A 4
Menghitung Waktu dan Biaya
Akibat Percepatan Durasi

/l\

Simulasi Waktu
dan Biaya
Lebih Optimal

Tidak
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3.4

Output Waktu dan Biaya
Optimal

A 4

Gambar 3.3 Flowchart analisis time cost trade off

Penyajian Laporan Tugas Akhir
Penyajian Laporan Tugas Akhir ini disesuaikan dengan Pedoman
Pembuatan Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik
Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang yang terdiri dari
sistematika penulisan, penggunaan bahasa dan bentuk laporan.
Tahapan-tahapan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat

ditunjukkan dalam flowchart di bawah ini :

A

Maksud dan Tujuan

A 4

Ruang Lingkup Masalah :

1. Analisis Critical Path Methode (CPM)
2. Analisis Precedence Diagram Methode (PDM)
3. Analisis Time Cost Trade Off

4. Pembahasan CPM, PDM, dan Time Cost Trade Off
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A

Pengumpulan Data Proyek :

e Data Teknis
e Struktur Proyek

e Peraturan dan Literatur

y

Analis

is CPM

Analisi

s PDM

Analisis Time Cost
Trade Off

A 4

y
Pembahasan

A

A 4
Kesimpulan

A 4

Gambar 3.4 Flowchart tahapan penyusunan Tugas Akhir
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