

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Pekerjaan : Pembangunan Gedung kantor UPPD dan SAMSAT Semarang I

Lokasi : Jl. Majapahit Semarang, No 428 Pedurungan Semarang

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
A	Pekerjaan Persiapan	Rp 29,668,385.00	0.99
B	Pekerjaan Tanah	Rp 32,447,437.50	1.09
C	Pekerjaan Pondasi	Rp 261,693,415.59	8.78
D	Pekerjaan Struktur	Rp 1,357,606,622.52	45.53
E	Pekerjaan Pasangan	Rp 352,194,824.80	11.81
F	Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu	Rp 175,634,424.10	5.89
G	Pekerjaan Atap	Rp 159,598,017.80	5.35
H	Pekerjaan Plafond	Rp 81,740,000.00	2.74
I	Pekerjaan Lantai	Rp 254,762,385.38	8.54
J	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME)	Rp 172,626,000.00	5.79
K	Pekerjaan Sanitasi	Rp 36,016,996.86	1.21
L	Pekerjaan Finishing	Rp 68,068,119.20	2.28
	Jumlah.....	Rp 2,982,056,628.74	
	PPN 10%	Rp 298,205,662.87	
	Total	Rp 3,280,262,291.61	
	Dibulatkan.....	Rp 3,280,262,000.00	100.00

*Terbilang *** Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah ****

MENYETUJUI :

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris, Selaku,
Kuasa Pengguna Anggaran

KONSULTAN PERENCANA PENGELOLAAN
ASET DAERAH

.....
Pembina

NIP.

.....
Direktur

NIP.