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Transportasi akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan 

untuk menunjang kebutuhan manusia yang serba cepat dalam kegiatan mobilisasi 
barang dan orang.  Kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam 
menunjang peningkatan transportasi dengan membuat kebijakan pembangunan 
Terminal Mangkang Tipe A. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang 
pelaksanaan pembangunan Terminal Mangkang Tipe Kota Semarang. Melalui 
metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif analistis. Dengan sumber data 
utama diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan seperti 
anggota DPRD Kota Semarang, BAPPEDA Kota Semarang, DTKP Kota Semarang, 
Dishubkominfo Kota Semarang, pengelola Terminal Mangkang serta masyarakat 
sekitar Terminal Mangkang. Beserta observasi serta studi literatur dari dokumen-
dokumen yang relevan dengan penelitian ini.  

Pelaksanaan pembangunan Terminal Mangkang dinilai tidak efektif dan 
efesien dari segi waktu dan segi biaya. Dari segi waktu, pelaksanaan pembangunan 
terminal, membutuhkan waktu 5 tahun dari perencanaan sebelumnya, yaitu 1 tahun. 
Sedangkan dari segi biaya, pelaksanaan pembangunan Terminal Mangkang menelan 
biaya sebesar Rp. 46,5 miliar. dalam pembangunan Terminal Mangkang tersebut 
menunjukan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sekitar Terminal Mangkang 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
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