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ABSTRAKSI

Sebagai  sebuah  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  property,  PT.  Rewulan   Abadi
Mandiri  akan  mengerjakan  suatu  proyek  pembangunan  Komplek  Perumahan  Laende  Permai
dengan    type    39/112    yang    jumlah    keseluruhannya    sebanyal    185    unit.    Dan    lokasi
pembangunannyaada di  lingkungan  Kelurahan  Laende,  Kecamatan  Katobu,  Kabupaten  Muna,
Sulawesi  Tenggara.  Karena  keterbatasan  modal  yang  dimiliki,   pembangunan   tersebut   akan
dilaksanakan  secara  bertahap  yakni  pada  tahap  pertama  akan   dibangun   sebanyak   30   unit,
sedangkan sisanya akan dibangun berdasarkan permintaan konsumen.

Saat  ini  perusahaan  masih  mengerjakan  proses  pembangunan  tahap  pertama.  Dimana
proses pembangunan tersebut masih  terhambat  oleh  permasalahan  sumber  daya  dalam  hal  ini
tenaga kerja yang masih terbatas yang  mengakibatkan  pengalokasian  masih  kurang  efektif  dan
efisien serta menyebabkan pula  biaya/upah  tenaga  kerja  yang  meningkat  sehingga  perusahaan
tidak memiliki dana untuk mencukupi upah tenaga kerja.

Algoritma Brooks  merupakan  suatu  metode  penjadwalan  yang  dapat  digunkana  untuk
memecahkan masalah alokasi sumber daya terbatas. Algoritma ini bisa memberikan  solusi  untuk
dua sumber daya terbatas yaitu sumber daya tunggal (single resources)  dan  sumber  daya  banyak
(multiple  resources).  Dalam  penyusunan  penelitian  ini  dilakukan   penjadwalan   tenaga   kerja
terbatas pada proyek dengan Algoritma Brooks (Brooks Algorithm – BAG) dengan maksud untuk
mengetahui penjadwalan proyek yang lebih optimal, tepat waktu, efektif, dan ekonomis.
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