BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab terdahulu,
naka dapat disimpulkan
1. Pada gambar 98

No. peristiwa 26 adalah peristiwa akhir

B

Jadi pesanan sepatu dari cabang diselesaikan pada hari

175

1

175

il

ke 175.
Untuk pesanan 70.000 pasang dapat diselesaikan dalam waktu
175 ﬁari.
Tetapi' untuk pesanan dalam jumlah tertentu diselesaikan

dslam waktu yang tertentu pula.

2. Pada Gambar : 98




Gaﬁbar diatas tampék SPA:dan SPL dari tiap peristiwa
di%tas sama besarnya. Dan jalur vyang dilalui adalah
Jalur kritis., Jalur kriéisnya terdapat pada sepatu
-bagian bawah. | |
Jadi selalu teriadi keterlémbatan dibagian sepatu bagian
ba@ah fout sole}. Péda wak tu sampail aibagian perakitan
seﬁatu.

Jadi pada network diagram ﬁapat diketahui dengan cepat,
keéiatan — kegiatan yang perlu ditambah kapasitas
produksinya untuk memp@rcepat selesainysa seluruh

pekerjaan.






