
KATA PENGANTAR 
 
 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan hikmat dan pengetahuan, sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul “ Pengendalian biaya dan waktu menggunakan metode konsep 

nilai hasil (studi kasus proyek pembangunan gedung kejaksaan tinggi jawa 

tengah)”. 

 Tugas Akhir ini kami susun untuk memenuhi persyaratan studi tingkat 

sarjana (strata –1) pada Jurusan Teknik Sipil Ekstensi Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang. 

 Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada: 

1. Ir. Bambang Pudjianto, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

2. Ir. Moga Narayudha, SP1, selaku Ketua Pelaksana Program Ekstensi 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

3. Ir. Slamet Hargono, Dipl.Ing, selaku Sekertaris Bidang Akademik 

Program Ekstensi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro. 

4. Ir. Sriyana, MS, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah 

banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

5. Ir. Arif Hidayat, Ces.MT. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir 

yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan dorongan 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

6. Sukamta, ST, MT, selaku dosen wali kami. 

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan CV.PRATAMA Semarang, selaku 

Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah. 



9. Seluruh Staf dan Karyawan PT.ERAGUNA BUMI NUSA 

Ambarawa, selaku Kontraktor Pelaksana pada Proyek Pembangunan 

Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 

10. ISKAMTO, SH, selaku Pimpinan Proyek Pembinaan Sarana dan 

Prasarana Hukum Kejaksaan Jawa Tengah. 

11. Pihak-pihak yang telah membantu dari PTP DISKIMTARU   

Propinsi Jawa Tengah. 

12. Keluarga dan Rekan-rekan dari Eks`02-D3 yang telah banyak 

membantu dan memberikan dukungan sehingga Tugas Akhir ini 

dapat terselesaikan. 

Kami menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya 

saran dan kritik yang membangun untuk menambah wawasan berfikir. Akhir kata 

kami berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 Semarang,    April 2005 

 

 Penyusun 

 

 

 

 

 


